

2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

Tárgyidőszak	Kezdő dátuma: 2010.10.21	Záró dátum: 2011.04.20
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:	Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 2012.02.29	
A jelentés kitöltéséért felelős személy:	Fodor Mónika	
Telefon, fax:	+36 (20) 8035035, +36 (22) 501793	
Email:	krizis@mail.datanet.hu	

ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

Állandó feladataink ellátására a projektmenedzsment 2010.03.15-én felállt, munkája folyamatos és igazodik a projekt tervezett menetéhez.

Együttműködés a TÁMOP-5.3.2. konstrukció kiemelt projektjével a megvalósítók részéről 2010.05.28-tól folyamatos, a referensek is részt vesznek a regionális műhelyeken, alkalmazzák a kidolgozott módszertani útmutatókat, nyilvántartásokat, havi adatszolgáltatás rendszeres. Megvalósítók és referensek részt vettek a kiemelt projekt képzésen és a szakmai napokon.

Álláskereső, lakhatási tanácsadó iroda megnyitása óta a program menetéhez igazodóan működik.

Napi, heti sajtó (FMH, HVG előfizetés) hozzáférés és internetes információs portálok elérhetőségének 2010 májusától biztosítjuk a célcsoport részére.

Sajtótájékoztatót eddig 3 alkalommal tartottunk. A jelentéstételi időszak alatt egyszer.

Kommunikációs terv, plakát készítése, valamint az intézmény honlapján a projekt eredményeinek megjelentetésére szolgáló oldal eléréséhez új menüpont kialakítása és infokommunikációs akadálymentesítése megvalósult, a kötelezően előírt és vállalt nyilvánossági elemek biztosítása, aktualizálása folyamatos.

Az általános jogi tanácsadás a programban résztvevő ellátottak, és a menedzsment részére 2010.06.01-től folyamatos az egyeztetett időpontokban az előírt havi óraszám biztosítása mellett.

A célcsoport bevonásának előkészítése, tájékoztatás, jelentkezések elbírálása, egészségügyi, mentális szűrés, komplex pályaorientációs vizsgálat és a bevontak részére egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv készítése a tervezett ütemterv szerint megvalósult.

Készségfejlesztő szocializációs tréning 15 fő bevonásával, alapkompenciákat fejlesztő tréning 30 fő részvételével, motorfűrészes-kezelő (OKJ 31 623 01 0100 21 03) rész-szakképesítés megszerzését biztosító tanfolyam 16 fővel sikeresen befejeződött. 5 fő egyéb képzésben vett részt, ebből 4 fő már sikeresen befejezte, 1 főnek még jelenleg is tart.

Képzés idejére a tervezett megélhetési támogatás, képzési napokon étkezés biztosítása, valamint a tréningek és a komplex pályaorientációs vizsgálat helyszínének tömegközlekedési eszközzel történő elérésének biztosítása az adott programelembe bevont ellátottak részére dokumentáltan megvalósult.

A tervezett társadalmi integrációt segítő közösségi programok közül egy sikeres kirándulás Csesznek-Pannónhalma úti célokkal megvalósult. A csoportos szabadidős tevékenységekhez az igényfelmérés alapján a sport és kulturális eseményekre az igényelt számú bérletet erre az évre beszereztük és igény szerint rendszeresen kiosztjuk.

Foglalkoztatás támogatása munkaügyi központon keresztül 2011 februárjában indult, a motorfűrészes-kezelő tanfolyam résztvevői közül a városgondnokság 8 főt, az állatmenhely 2 főt és egy kertész vállalkozó 1 főt választott ki és velük szerződést is kötöttek. További 3 fő önállóan elhelyezkedett.

Lakhatási támogatásában már tizenegyen részesülnek, további 7 fő támogatása előkészítés alatt van.

Egyéni és csoportos esetkezelés és annak dokumentálása, személyes segítség, tanácsadás, mentorálás az önálló életvitel kialakítására a társadalomba való be-/visszaillenés segítése, a bevontak foglalkoztatásának fejlesztése és/vagy képzésbe irányítása és/vagy foglalkoztatásának elérése és/vagy munkahelye megtartásának segítése, személyes vagy/és csoportos tanácsadással az esetfelelős szociális munkások állandó feladata.

ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

Pszichológus elérhetőségét 2010.07.15-től havi 15 órában biztosítjuk a felmerülő munkahelyi, életvezetési, beilleszkedési problémák, kudarcok feldolgozásának hatékonyabb kezeléséhez és az esetlegesen felmerülő alkohol, drog, játékfüggőség esetén (szakemberek és ellátottak részére egyaránt).

A rendszeres humán fejlesztés, tanácsadás és önmonitoring közvetlenül segíti a projekt szakmai megvalósítóinak munkáját.

35 fő egy részének esetében elértük a sikeres munkaerő-piaci reintegrációt, a többiekénél pedig az azt szükségszerűen megelőző állapotot. Az ellátottak önfejlesztése, segítség elfogadására, munkavégzésre való motivációja erősödött, társadalmi kirekesztettségük enyhült, gazdasági helyzetük (ha esetenként csak átmenetileg is) javult, individuális, a munkával összefüggő képességük fejlődött.

Tapasztalataink:

- igazán csak az egyénre szabott, komplex differenciált segítségnyújtás hatékony,
- munkaszocializáció annál eredményesebb lesz, minél nagyobb a megfelelés a személy sajátosságai és az egyén által betöltött munkakör között,
- az egyénben tudatosulnia kell a vele szemben támasztott elvárásoknak, annak hogy milyen szerepet kell betöltenie, hogy ennek segítségével meg tudja azoknak felelni.

Az eddigi eredményekhez eléréséhez segítettek:

- a szociális szolgáltatások és a szociális munka eszközei,
- az információk, szolgáltatások, támogatások érthetővé, elérhetővé tétele,
- az önálló életvitelhez és a munkavállaláshoz szükséges kulcskompetenciák megerősítése,
- együttműködés a foglalkoztatási szervezetekkel és más szakterületek szereplőivel



A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT!

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE																	
Ütemezés	2010				2011				2012				2013				Összesen
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Összesen																	0

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT A JELENTÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ IDŐSZAKBAN!

A projekt tevékenységeinek ütemezése																		
		2010				2011				2012				2013				A megvalósítás záró dátuma
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Projekt előkészítés -	Tervezett kezdet-befejezés	X	X	X														2010.08.27
	Tényleges kezdet-befejezés	X	X	X														
Projekt menedzsment költségei -	Tervezett kezdet-befejezés	X	X	X	X	X	X	X	X	X								2012.02.28
	Tényleges kezdet-befejezés	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Egyéb szolgáltatások költségei -	Tervezett kezdet-befejezés	X	X	X	X	X	X	X	X	X								2012.02.28
	Tényleges kezdet-befejezés	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek -	Tervezett kezdet-befejezés		X	X	X	X	X	X	X									2011.11.30
	Tényleges kezdet-befejezés		X	X	X	X	X	X	X									

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

		A projekt tevékenységeinek ütemezése																
		2010				2011				2012				2013				A megvalósítás záró dátuma
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség -	Tervezett kezdet-befejezés		X	X	X	X	X	X	X	X								2012.02.28
	Tényleges kezdet-befejezés		X	X	X	X	X	X	X	X								
Tartalék -	Tervezett kezdet-befejezés									X								2012.02.28
	Tényleges kezdet-befejezés									X								
Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei -	Tervezett kezdet-befejezés	X	X	X	X	X	X	X	X	X								2012.01.31
	Tényleges kezdet-befejezés	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés -	Tervezett kezdet-befejezés	X	X															2010.05.31
	Tényleges kezdet-befejezés		X															

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

		A projekt tevékenységeinek ütemezése																
		2010				2011				2012				2013				A megvalósítás záró dátuma
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások -	Tervezett kezdet-befejezés	X	X	X	X	X	X	X	X	X								2012.02.28
	Tényleges kezdet-befejezés	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Célcsoport számára biztosított képzési költségek (de minimis é.h. alatt - 100%) -	Tervezett kezdet-befejezés		X	X	X	X	X											2011.08.31
	Tényleges kezdet-befejezés			X	X	X	X	X										

MEGJEGYZÉS

Motorfűrészes-kezelő (OKJ 31 623 01 0100 21 03) rész-szakképesítés megszerzését biztosító tanfolyam 16 fővel 2010. november 2-án elindult és 2010. december 16-án mindenki sikeresen levizsgázott.

Konzorciumi partnerünk a Munkaügyi Központ kérésére a támogatott foglalkoztatás kezdetét 2011 februárjában határoztuk meg, mert jogi helyzetük már akkor változott a támogatási szerződés kötésekor meglévő állapothoz képest, ekkor biztosak voltak benne, hogy januárban újabb jelentős szervezeti átalakuláson mennek át. Az ESZA-val történt többszöri egyeztetés eredményeként most adtuk be szerződésmódosítási kérelmünket. Ez a késés annyiban befolyásolja a megvalósítás menetét, hogy később kezdődött az 5+5 hónapos támogatott foglalkoztatás - 8 főnek 2011. február 1-én, 2 főnek március 1-én és 1 főnek március 21-én - és ezért értelemszerűen a támogatott lakhatás is a tervezettnél később fog kezdődni, mivel csak abban az esetben tudunk albérleti támogatást adni, ha a programba bevont személy jövedelemmel rendelkezik. A lakhatási támogatás időtartamát minden esetben igazítani kell még a program időtartamához, hiszen az önálló lakhatás megtartásának időszaka a megvalósítás időtartamába kell, hogy essen. Az időkorlátok miatt az eredetileg tervezett 12 hónapos lakhatási támogatás nem mindenkinél valósulhat meg, többeknek csak 6-8 hónap időtartamra adható.

A képzés idejére tervezett támogatások biztosítása az adott programelembe bevont ellátottak részére dokumentáltan megvalósult.



A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

Két fő önerőből elhelyezkedett a munkaerőpiacon és bértámogatás nélkül teljesítette a program által előírt foglalkoztatási feltételeket.

Az alapkompentencia képzés befejeztével 5 fő egyéb képzésre jelentkezett, közülük 4 fő már sikeresen befejezte a tanfolyamát - 2fő vegyi-árú és élelmiszer eladói, 1 fő biztonsági-őr képesítést szerzett, 1 fő alapfokú angol házi vizsgát tett -, 1 főnek még jelenleg is tart a wolframelektródás hegesztő képzése.

Bármennyire alaposan készítettük elő programunkat a megvalósítás során mindig adódnak előre nem látható megoldandó problémák, melyekre megoldásokat kell keresni. A beszámolási időszak alatt háromszor adtunk be változás bejelentőt. A 2010. decemberi és a 2011. januári már jóváhagyásra került, a 2011. áprilisi még elbírálás alatt van.

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

4.1 Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet megoldására tett, tervezett lépéseket!

Tevékenység száma, és megnevezése	Eltérés oka	Tervezett/megtett lépések
Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés -	Az adott időszakra nem releváns.	Az adott időszakra nem releváns.
Célcsoport számára biztosított képzési költségek (de minimis é.h. alatt - 100%) -	A motorfűrészes-kezelő (OKJ 31 623 01 0100 21 03) rész-szakképesítést adó képzés 2010. december közepén zárult. A Munkaügyi Központ kérésére a támogatott foglalkoztatás kezdetét 2011 februárjában határoztuk meg, mert jogi helyzetük már akkor változott a szerződés kötési állapothoz képest és biztosak voltak benne, hogy januárban újabb jelentős szervezeti átalakuláson mennek át. Az ESZA-val történt többszöri egyeztetés eredményeként most adjuk be szerződésmódosítási kérelmünket.	Ez a késés annyiban befolyásolja a megvalósítás menetét, hogy később kezdődik a támogatott foglalkoztatás és értelemszerűen a támogatott lakhatás is. A lakhatási támogatás időtartamát minden esetben igazítani kell a program időtartamához is, hiszen az önálló lakhatás megtartásának időszaka még a megvalósítás idejébe kell, hogy essen. Az időkorlátok miatt az eredetileg tervezett 12 hónapos lakhatási támogatás nem mindenképpen valósulhat meg, többeknek csak 6-8 hónap időtartamra tudjuk azt adni.

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

5. Kérjük, ismertesse röviden a projekt támogatási szerződésben vállalt számszerűsíthető eredményeit (indikátorait)!

Monitoring mutató megnevezése	Mutató mérték egysége	Kiinduló érték	A jelentést ételt megelőző időszak kumulált értéke	A jelentést ételi időszak vonatkozó értéke	A jelentést ételi időszaki számított kumulált értéke	Szerződésben vállalt célérték (adott évre)

MEGJEGYZÉS

A pályázat egyik indikátorával kapcsolatban sincs rögzítve a jelentés tárgyidőszakát érintő tervadat, tényadat. A jelentés tárgyidőszakára indikátor adatunk nincs.

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!

TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés köteles? (igen/nem)	3.Ha nem közbeszerzés köteles, miért nem?
Projekt előkészítés -	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Projekt menedzsment költségei -	Nem	A projekt menedzsmentjének tagjait (projektvezető, pénzügyi vezető, projekt adminisztrátor) a pályázat előkészítésekor, szakmai szempontok alapján választottuk ki, a pályázatban megneveztük őket, a program megvalósítása az ő részvételükkel került elfogadásra. Változtatásuk engedélyköteles módosítás lenne.
Egyéb szolgáltatások költségei -	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek -	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség -	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Tartalék -	Nem	A tartalék önállóan nem kerül felhasználásra. Más költségssorra való átcsoportosítása szerződésmódosítás köteles. Átcsoportosítás esetén az adott sorra vonatkozó közbeszerzési szabályok vonatkoznak a felhasználására.
Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei -	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés -	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások -	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Célcsoport számára biztosított képzési költségek (de minimis é.h. alatt - 100%) -	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

6.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles?	4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma	5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem)	6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/nem)	7.Szerződés kötés (tervezett) dátuma	8.Szerződés összege	9.Szerződésben vállalt utolsó teljesítési határidő	10.A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? (igen/nem)
---------------	-----------------------	---	--	---	--	--------------------------------------	---------------------	--	--



A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

6.3 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Szerződésmódosítás tartalma	4.Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/nem)	5.Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/nem)	6.Ha nem indult, miért nem?
---------------	-----------------------	-------------------------------	---	--	-----------------------------

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök				Célérték (db)	Előző jelentés időpontjában érvényes érték	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum
		Igen	Nem				Tervezet	Valós	
A <input type="checkbox"/> Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban foglalt kommunikációs csomagok közül melyiket valósítja meg?	I. Kommunikációs csomag		X						
	II. Kommunikációs csomag		X						
	III. Kommunikációs csomag		X						
	IV. Kommunikációs csomag		X						
	V. Kommunikációs csomag	X							
"A" típusú hirdetőtábla			X						
"B" típusú hirdetőtábla			X						
Tájékoztatási tábla "C" típus		X					2010.03.31	2010.04.29	képek
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)		X		0	2	3	2012.02.28	2011.04.19	archivált változat
Televízió		X		0	2	3	2012.02.28	2011.04.18	archivált változat
Rádió		X		0	1	2	2012.02.28	2011.04.18	archivált változat
Internet		X		0	4	5	2012.02.28	2011.04.19	archivált változat
Nyitórendezvény			X						
Zárórendezvény		X		1	0	0	2012.02.28	2012.02.28	nem releváns
Egyéb rendezvény, konferencia			X						
Sajtótájékoztató		X		4	2	3	2012.02.28	2011.04.18	archivált változat
Sajtóközlemény			X						
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány		X		1	0	0	2012.02.28	2012.02.28	nem releváns

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

PR-film		X						
Önálló internetes honlap	X					2010.03.31	2010.05.21	archivált változat
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)		X						
DM-levélkampány		X						
Telemarketing		X						
Közvélemény-kutatás		X						
Reklámtárgy		X						
Egyéb: (plakát,kommunikációsterv)	X		1	1	1	2010.03.31	2010.05.03	kommunikációs terv

8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésekor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	a) Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő)	47	47	47	47
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	b) Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő)	31	34	31	31
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	c) A projekt által érintettek száma (fő)	0	35	35	8
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cA) Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	0	14	6	2
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cB) Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	0	4	4	1
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cC) Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	0	0	0	0
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N)	N	N	N	N
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N)	N	N	I	I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N)	N	N	N	N
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	10. Infokommunikációs akadálymentesítés (I/N)		N	N	N
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	13. Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK -	14. Távmunkában foglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezéséig várható érték	A projekt fenntartásáig végéig várható átlagos érték
CÉLCSOPORT NÉLKÜL					
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	15. Fogyatékossgal élő alkalmazottak száma (fő)	0	0	0	0
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	16. Roma foglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	24. Rugalmas munkaidőszervezés vagy csúsztható munkakezdés lehetősége (I/N)	N	N	N	N
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	26. Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez (I/N)	I	I	I	I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	27. GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás (I/N)	N	I	I	I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	38. Vállalkozásfejlesztés vagy szervezetfejlesztés esetén speciális figyelmet fordít a nők vezetete szervezetekre, vagy kifejezetten a nők igényeire specializált vállalkozásokra, szervezetekre (I/N)	N	N	N	N
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket (I/N)	N	N	N	N
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORTTAL	6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe (I/N)	N	I		
Célcsoportok:					
Családbarát:					
Nemek egyenlősége:					
Fogyatékos személyek:					
Roma emberek:					

9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
Kötelezően megadandó szempontok	a) Fajlagos vízfelhasználás mértéke teljes vízfelhasználás (m ³)		7953	4835		
Kötelezően megadandó szempontok	Fajlagos vízfelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége	fő	84315	65487		
Kötelezően megadandó szempontok	b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke teljes energiafelhasználás (kWh)		95508	47257		
Kötelezően megadandó szempontok	Fajlagos energiafelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége	fő	84315	65487		
Kötelezően megadandó szempontok	c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO ₂ e) (t)		83	36		
Kötelezően megadandó szempontok	d1) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke ártalmatlanításra kerülő hulladék (t)		400	218		
Kötelezően megadandó szempontok	Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke összes hulladék mennyisége (t)		400	218		
Kötelezően megadandó szempontok	d2) Újrahasznosított papír használat aránya újrahasznosított papírcsomag (500 lapos) (db)		50	40		
Kötelezően megadandó szempontok	Újrahasznosított papír használat aránya összes felhasznált papírcsomag (500 lapos) (db)		300	90		
Kötelezően megadandó szempontok	f) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma (fő)		1	1		

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésekor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
Kötelezően megadandó szempontok	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói létszám (fő)		47	47		
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	3.f A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma (fő)		0	0	0	0
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói létszám (fő)		47	47	47	47
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	6. A fejlesztés időszakában az ökohatékonyságra, környezetegészségügyi, környezettudatosságot erősítő feladatokra fordított kiadások aránya projekt környezeti célokra fordított költsége (eFt)			0	243	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	A fejlesztés időszakában az ökohatékonyságra, környezetegészségügyi, környezettudatosságot erősítő feladatokra fordított kiadások aránya projekt összköltsége (eFt)			34610	68633	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	8. A projekt kiterjed a környezeti, természeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére (I/N)			N	N	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	9. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek (I/N)			N	N	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél (I/N)		N	N	N	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	12. Környezeti menedzsment rendszerrel rendelkező beszállítóktól rendeli eszközeit, vagy a tanácsadó, oktató szolgáltatásokat (ezen beszállítók száma) (db)		0	0	0	

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésekor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	13. Alacsony természeti erőforrás használattal járó beszállítók igénybevétele (I/N)		N	I	I	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	14. Az igénybe vett tanácsadás, képzés, emberi erőforrás fejlesztés kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére (I/N)			N	N	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során (I/N)		N	N	N	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	24. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítése (I/N)		N	I	I	
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	35. Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során (I/N)		N	N	N	N
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	49. Egészséges, helyi- vagy bio-élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben (I/N)		N	N	N	N
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	51. Egészségmegőrző munkahelyi feltételek javítása (világítás, ergonómia, beltéri levegőminőség stb.) érdekében vagy a jogszabályi előírásokon felül munkaegészségügyi és -biztonsági tárgyi eszköz beszerzés (eFt/fő)		0	0	0	0
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	53. Többlétszolgáltatások, kedvezmények nyújtása a helyi lakosságnak (I/N)			N	N	N
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	56. Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése (ellátott terület nagysága) (m ²)		400	550	600	600

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszak a vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	58. A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma (db)		1	2	2	
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	59. Környezeti szponzorálások (eFt)		0	0	0	
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	60. Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma (db)		0	0	0	



A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!

Ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szervezet	A megtett intézkedések
----------------------	---------------------	------------------------

11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK	Igen (db)	Nem
A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Közbeszerzési ajánlati felhívások		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat		X
Közbeszerzési eljárások összegezése		X
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása		X
A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok	6	
A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Építsd magad nyilatkozat		X

12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt:

.....
(Fő)kedvezményezett, vagy a
(Fő)kedvezményezett aláírásra
jogosult képviselője

Utolsó módosítás:	2011.05.05 14:12:35
Végleges mentés:	2011.05.05 14:12:52
PDF fájl generálás:	2011.05.05 14:13:47