

3. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

Tárgyidőszak	Kezdő dátuma: 2011.04.21	Záró dátum: 2011.10.20
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:	Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 2012.02.29	
A jelentés kitöltéséért felelős személy:	Fodor Mónika	
Telefon, fax:	+36 (70) 2791929, +36 (22) 501793	
Email:	krizis@mail.datanet.hu	

ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

A TÁMFALAK projekt célkitűzéseinek megvalósítására a projektmenedzsment 2010.03.15-én felállt, munkája folyamatos és igazodik a projekt tervezett menetéhez.

Együttműködés keretében, magas szakmai színvonalú támogatást nyújt számunkra a TÁMOP-5.3.2. konstrukció kiemelt projektje annak ellenére, hogy a kiemelt projekt meghosszabbítása függőben van, a szerződésmódosításukat még nem véglegesítették. A referensek- bár a szerződésük 2011 júniusában lejárt - továbbra is részt vesznek a projekt szakmai összejövetelén, jelentések készítésében, az álláskereső, lakhatási tanácsadó iroda működtetésében.

A célcsoport bevonásának előkészítése, tájékoztatás, jelentkezések elbírálása, egészségügyi, mentális szűrés, komplex pályaorientációs vizsgálat és a bevontak részére egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv készítése a tervezett ütemterv szerint megvalósult.

Készségfejlesztő szocializációs tréning 15 fő bevonásával, alapkompenciákat fejlesztő tréning 30 fő részvételével, motorfűrészes-kezelő (OKJ31 623 01 0100 21 03) rész-szakképesítés megszerzését biztosító tanfolyam 16 fővel, 5 fő egyéb OKJ-és képzése minden résztvevő sikeres vizsgájával befejeződött.

Képzés idejére a tervezett megélhetési támogatás, képzési napokon étkezés biztosítása, valamint a tréningek és a komplex pályaorientációs vizsgálat helyszínének tömegközlekedési eszközzel történő elérésének biztosítása az adott programelembe bevont ellátottak részére dokumentáltan megvalósult.

A foglalkoztatás támogatása munkaügyi központon keresztül 2011 februárjában indult, a motorfűrészes-kezelő tanfolyam résztvevői közül a városgondnokság 8 főt, az állatmenhely 2 főt és egy kertész 1 főt választott ki és szerződtetett. Munkahelymegtartó támogatásban 4 fő részesült, egyéb foglalkoztatásban 13 fő helyezkedett el a programban résztvevők közül.

Lakhatási támogatást a jelentési időszakban már 18 ellátott kapott. Tapasztalataink alapján a lakhatás jellege minőségi változást jelent valamennyi támogatott életében.

Pszichológus elérhetőségét 2010.07.15-től havi 15 órában biztosítunk a felmerülő munkahelyi, életvezetési, beilleszkedési problémák, kudarcok feldolgozásának hatékonyabb kezeléséhez és az esetlegesen felmerülő alkohol, drog, játékfüggőség esetén. Elsősorban az ellátottak részére, de az esetkezeléssel összefüggésben a szakemberek is kérhetnek segítséget.

Az általános jogi tanácsadás a programban résztvevő ellátottak, és a menedzsment részére 2010.06.01-től folyamatos az egyeztetett időpontokban az előírányzott havi óraszám biztosítása mellett.

A 2011.04.26-án beadott változás bejelentőnk elfogadása óta képzési, munkaügyi és karrier tanácsadást biztosítunk külső szakember segítségével, azon ellátottak részére, akik nehézségbe ütköznek a munkakeresés során, bizonytalanok az állásinterjún való megjelenésükben, önmenedzselésükben.

Napi, heti sajtó (FMH, HVG előfizetés) hozzáférés és internetes információs portálok elérhetőségét 2010 májusától a célcsoport részére változatlanul biztosítjuk. A kötelezően előírt és vállalt nyilvánossági elemek biztosítását, aktualizálását folyamatosan végezzük, sajtótájékoztatót eddig 4 alkalommal tartottunk az előzetes ütemterv szerint. Fotódokumentációt a jelentési időszak alatt a program résztvevői és a megvalósítók is készítettek.

Környezetvédelmi rendezvényen (előadás, tanácsadás) 2011 júniusában az ellátottak és a megvalósítók is dokumentáltan részt vettek.

A csoportos szabadidős tevékenységekhez az igényfelmérés alapján a sport és kulturális eseményekre az igényelt számú bérletet a 2011-es évről is beszereztük melyek igény szerint rendszeresen kiosztásra

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

kerülnek.

Az egyéni és csoportos esetkezelés és annak dokumentálása, személyes segítség, tanácsadás, mentorálás az önálló életvitel kialakítására a társadalomba való be-/visszailleszkedés segítése, a bevontak foglalkoztathatóságának fejlesztése és/vagy képzésbe irányítása és/vagy foglalkoztatásának elérése és/vagy munkahelye megtartásának segítése, személyes vagy/és csoportos tanácsadással az esetfelelős szociális munkások állandó feladata.

A megvalósítók előbbiekben összefoglalt szakmai munkájának támogatására ebben az időszakban is részt vettünk humán fejlesztésen. Valamint rendszeres munka- és projektértekezleteken értékeljük a program előrehaladásának menetét, nehézségeit, pozitívumait. A megvalósítók kapcsolatban vannak a munkáltatókkal, a velük folytatott konzultáció tapasztalatainak megosztása szintén e fórumokon zajlik.

A jelentési időszak tapasztalatait összegezve, a kiválasztott 35 főből 34 esetben valamilyen formában elértük a sikeres munkaerő-piaci reintegrációt, vagy elindítottuk az azt szükségszerűen megelőző állapotot. Az önfejlesztésre, segítség elfogadására, munkavégzésre való motivációjuk erősödött, társadalmi kirekesztettségük enyhült, gazdasági helyzetük (ha esetenként csak átmenetileg is) javult, a munkával összefüggő individuális képességük fejlődött.

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT!

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE																	
Ütemezés	2010				2011				2012				2013				Összesen
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Összesen																	0

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT A JELENTÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ IDŐSZAKBAN!

A projekt tevékenységeinek ütemezése																		
		2010				2011				2012				2013				A megvalósítás záró dátuma
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Projekt előkészítés -	Tervezett kezdet-befejezés	X	X	X														2010.08.27
	Tényleges kezdet-befejezés	X	X	X														
Projekt menedzsment költségei -	Tervezett kezdet-befejezés	X	X	X	X	X	X	X	X	X								2012.02.28
	Tényleges kezdet-befejezés	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Egyéb szolgáltatások költségei -	Tervezett kezdet-befejezés	X	X	X	X	X	X	X	X	X								2012.02.28
	Tényleges kezdet-befejezés	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek -	Tervezett kezdet-befejezés		X	X	X	X	X	X	X									2011.11.30
	Tényleges kezdet-befejezés		X	X	X	X	X	X	X									
Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség -	Tervezett kezdet-befejezés		X	X	X	X	X	X	X	X								2012.02.28
	Tényleges kezdet-befejezés		X	X	X	X	X	X	X	X								

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

A projekt tevékenységeinek ütemezése																		
		2010				2011				2012				2013				A megvalósítás záró dátuma
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
	Tényleges kezdet-befejezés		X	X	X	X	X	X	X	X								
Tartalék -	Tervezett kezdet-befejezés									X								2012.02.28
	Tényleges kezdet-befejezés									X								
Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei -	Tervezett kezdet-befejezés	X	X	X	X	X	X	X	X	X								2012.01.31
	Tényleges kezdet-befejezés	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés -	Tervezett kezdet-befejezés	X	X															2010.05.31
	Tényleges kezdet-befejezés		X															
Projekt megvalósításához igénybevetett szolgáltatások -	Tervezett kezdet-befejezés	X	X	X	X	X	X	X	X	X								2012.02.28
	Tényleges kezdet-befejezés	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

		A projekt tevékenységeinek ütemezése																
		2010				2011				2012				2013				A megvalósítás záró dátuma
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Célcsoport számára biztosított képzési költségek (de minimis é.h. alatt - 100%) -	Tervezett kezdet-befejezés		X	X	X	X	X											2011.08.31
	Tényleges kezdet-befejezés			X	X	X	X	X										

MEGJEGYZÉS

Konzorciumi partnerünk a Munkaügyi Központ kérésére a támogatott foglalkoztatás kezdetét 2011 februárjában határoztuk meg, mert jogi helyzetük változott a támogatási szerződés kötéskor meglévő állapothoz képest és biztosak voltak benne, hogy januárban újabb jelentős szervezeti átalakuláson mennek át. Az ESZA-val történt többszöri egyeztetés eredményeként 2011. április 13-án adtuk be szerződésmódosítási kérelmünket, mely augusztus 10-én került elfogadásra. A szerződésmódosítási kérelemmel egy időben adtuk be a konzorciumi partner előleg kifizetési igényét, melyet véglegesen szeptember 30-án hagyták jóvá és két héten belül utalták is. A Munkaügyi Központ jelenleg a Megyei Kormányhivatal bevonásával egyeztet a munkáltatókkal a támogatott foglalkoztatási támogatás utólagos pénzügyi utalásának menetéről, illetve intézi a szükséges igazolásokat, dokumentumok beszerzését. Ez a késés annyiban befolyásolta a megvalósítás menetét, hogy később kezdődött az 5+5 hónapos támogatott foglalkoztatás - 8 főnek 2011. február 1-én, 2 főnek március 1-én és 1 főnek március 21-én - és értelemszerűen a támogatott lakhatás is a tervezettnél később kezdődött, mivel csak abban az esetben tudunk albérleti támogatást adni, ha a programba bevont személy jövedelemmel rendelkezik. A lakhatási támogatás időtartamát minden esetben igazítani kellett még a program időtartamához, hiszen az önálló lakhatás megtartásának időszaka a megvalósítás időtartamába kell, hogy essen. Az időkorlátok miatt az eredetileg tervezett 12 hónapos lakhatási támogatás nem mindenkinél valósulhat meg, többeknek csak 6-8 hónap időtartamra tudjuk azt adni. A képzéseken résztvevők közül kilenc fő önerőből elhelyezkedett a munkaerőpiacon és jelen időpontig már hét fő -bértámogatás nélkül- teljesítette a program által előírt foglalkoztatási feltételeket. Projektünkön belül 11 főnek terveztünk 5+5 hónapra támogatott foglalkoztatást. Közülük 1 fő 6 hónapi, 1 fő pedig 5 hónapi foglalkoztatás után felmondott munkahelyén családi és megváltozott életvezetési okokra hivatkozva. Kérdéseinkre az ESZA-tól az alábbi válaszokat kaptuk. Kérdések: 1. Foglalkoztatási indikátor szempontjából ők most kiesettnek minősülnek-e, mivel a kiírás szerinti minimum 4hónap alatti 60 nap munkaviszonyt teljesítették, viszont a betervezett továbbfoglalkoztatás nem valósult meg, de nem a foglalkoztató hajlandóságának hiánya miatt. 2. Amennyiben foglalkoztatás szempontjából kiesettnek minősülnek elszámolhatók-e képzési indikátorként, hiszen két tanfolyamot is sikeresen elvégeztek, mivel a programba bevont ellátottak közül további 8 fő jelenleg is szerződéses munkaviszonyban dolgozik, szükség esetén közülük pótolhatjuk-e a foglalkoztatási indikátorként kiesőket. Válaszok: 1 Sajnos ezt így, tényleg nem lehet elszámolni, beszámítani a teljesített indikátorok közé. Ennek a költségeit - a bér és/vagy járulékfizetést - elvesztették, más esetben - újabb személyek bevonásakor - nem tudják felhasználni. 2 Képzési indikátorként elszámolhatóak, ha 1. szerepel ez az elem az Egyéni Fejlesztési Tervben, mint cél, 2. ha részesültek valamilyen foglalkoztatási, foglalkoztathatósági szolgáltatásban/támogatásban a programból, 3. ha kaptak lakhatási támogatást is, és részesültek lakhatási támogatásban és a lakhatási támogatásban részesülő személyek számának legalább 30%-a ez a 8 fő. Bármennyire körültekintően igyekeztünk előkészíteni programunkat a megvalósítás során adódnak előre nem látható megoldandó problémák, melyekre megoldásokat kell keresni. A beszámolási időszak alatt már nem adtunk be változás bejelentőt, de a 2011. áprilisi akkor került jóváhagyásra. A jóváhagyott elemek: képzési, munkaügyi és karrier tanácsadás, a bevontak közül a program idején munkát vállalók utazási költségtérítése helyi autóbuszbérlet formájában; állásbörze szakmai rendezvényen a célcsoport és meghívott szakemberek részére; környezetvédelmi előadás a célcsoport részére. Az elfogadott elemek emelik a megvalósítás színvonalát és sikerességét.

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

4.1. Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet megoldására tett, tervezett lépéseket!

Tevékenység száma, és megnevezése	Eltérés oka	Tervezett/megtett lépések
Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés -	Az adott időszakra nem releváns.	Az adott időszakra nem releváns.
Célcsoport számára biztosított képzési költségek (de minimis é.h. alatt - 100%) -	Konzorciumi partnerünk a Munkaügyi Központ kérésére a támogatott foglalkoztatás kezdetét 2011 februárjában határoztuk meg, mert jogi helyzetük változott és biztosak voltak benne, hogy januárban újabb jelentős szervezeti átalakuláson mennek át. 2011. április 13-án adtuk be szerződésmódosítási kérelmünket, mely augusztus 10-én került elfogadásra. Ugyanakkor adtuk be a konzorciumi partner előleg kifizetési igényét, melyet véglegesen szeptember 30-án hagyták jóvá és két héten belül utalták is.	A Munkaügyi Központ jelenleg a Megyei Kormányhivatal bevonásával egyeztet a munkáltatókkal a támogatott foglalkoztatási támogatás utólagos pénzügyi utalásának menetéről, illetve intézi a szükséges igazolások, dokumentumok beszerzését. Kapcsolatunk folyamatos és napi szintű.

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

5. Indikátorok

1. A program által biztosított lakhatási támogatásban részesítettek közül 4 hónap alatt legalább 60 napos munkaviszony (AM könyv esetén 45 nap munkaviszony) folyamatosan foglalkoztatottak aránya (%)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2011.10.20	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0
Indikátorhoz tartozó végső tervadat:	Célelérés dátum: 2011.11.15	Összes változás: 60		
2. A programba bevont azon hajléktalan személyek száma, akik számára egyéni fejlesztési terv készül (fő)				
Tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2011.10.20	Összes változás: 35	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0
Indikátorhoz tartozó végső tervadat:	Célelérés dátum: 2011.08.15	Összes változás: 35		
Eltérés magyarázat:				
3. A programidőszak alatt a lakhatási támogatásban részesülő személyek közül önálló lakhatásukat támogatás nélkül folyamatosan megtartó személyek aránya (%)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2011.10.20	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0
Indikátorhoz tartozó végső tervadat:	Célelérés dátum: 2012.02.15	Összes változás: 80		
4. A programidőszak alatt az egyéni fejlesztési tervvel rendelkezők közül képzést sikeresen befejező személyek aránya (%)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2011.10.20	Összes változás: 50	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0
Indikátorhoz tartozó végső tervadat:	Célelérés dátum: 2012.02.15	Összes változás: 50		
5. A programidőszak alatt az egyéni fejlesztési tervvel rendelkezők közül lakhatási támogatásban részesülő személyek aránya (%)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem	Tényérték dátum: 2011.10.20	Összes változás: 50	Előző beszámolóban szereplő "Összes

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

	értelmezhető			változás": 0
Indikátorhoz tartozó végső tervadat:	Célelés dátum: 2012.01.15	Összes változás: 50		

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!

TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés köteles? (igen/nem)	3.Ha nem közbeszerzés köteles, miért nem?
Projekt előkészítés -	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Projekt menedzsment költségei -	Nem	A projekt menedzsmentjének tagjait (projektvezető, pénzügyi vezető, projekt adminisztrátor) a pályázat előkészítésekor, szakmai szempontok alapján választottuk ki, a pályázatban megneveztük őket, a program megvalósítása az ő részvételükkel került elfogadásra. Változtatásuk engedélyköteles módosítás lenne.
Egyéb szolgáltatások költségei -	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek -	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség -	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Tartalék -	Nem	A tartalék önállóan nem kerül felhasználására. Más költségSORRA való átcsoportosítása szerződésmódosítás köteles. Átcsoportosítás esetén az adott sorra vonatkozó közbeszerzési szabályok vonatkoznak a felhasználására.
Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei -	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés -	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások -	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Célcsoport számára biztosított képzési költségek (de minimis é.h. alatt - 100%) -	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

6.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles?	4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma	5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem)	6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/nem)	7.Szerződés kötés (tervezett) dátuma	8.Szerződés összege	9.Szerződésben vállalt utolsó teljesítési határidő	10.A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? (igen/nem)

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

6.3 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Szerződésmódosítás tartalma	4.Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/nem)	5.Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/nem)	6.Ha nem indult, miért nem?
---------------	-----------------------	-------------------------------	---	--	-----------------------------

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök				Célérték (db)	Előző jelentés időpontjában érvényes érték	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum
		Igen	Nem				Tervezett	Valós	
A <input type="checkbox"/> Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei <input type="checkbox"/> című dokumentumban foglalt kommunikációs csomagok közül melyiket valósítja meg?	I. Kommunikációs csomag		X						
	II. Kommunikációs csomag		X						
	III. Kommunikációs csomag		X						
	IV. Kommunikációs csomag		X						
	V. Kommunikációs csomag	X							
"A" típusú hirdetőtábla			X						
"B" típusú hirdetőtábla			X						
Tájékoztatási tábla "C" típus		X					2010.03.31	2010.04.29	képek
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)		X		0	3	2	2012.02.28	2011.10.14	archivált változat
Televízió		X		0	3	1	2012.02.28	2011.09.29	archivált változat
Rádió		X		0	2	1	2012.02.28	2011.09.29	archivált változat
Internet		X		0	5	1	2012.02.28	2011.04.19	archivált változat
Nyitórendezvény			X						
Zárórendezvény		X		1	0	0	2012.02.28	2012.02.28	nem releváns
Egyéb rendezvény, konferencia			X						
Sajtótájékoztató		X		4	3	1	2012.02.28	2011.09.29	archivált változat
Sajtóközlemény			X						
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány		X		1	0	0	2012.02.28	2012.02.28	nem releváns
PR-film			X						

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

Önálló internetes honlap	X					2010.03.31	2010.05.02	nem releváns
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)		X						
DM-levélkampány		X						
Telemarketing		X						
Közvélemény-kutatás		X						
Reklámtárgy		X						
Egyéb: (plakát,kommunikációsterv)	X		1	1	0	2010.03.31	2010.05.03	nem releváns

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	a) Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő)	47	47	47	47
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	b) Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő)	31	33	31	31
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	c) A projekt által érintettek száma (fő)	0	35	35	8
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cA) Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	0	14	6	2
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cB) Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	0	4	4	1
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cC) Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	0	0	0	0
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N)	N	I	N	N
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N)	N	I	I	I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N)	N	N	N	N
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	10. Infokommunikációs akadálymentesítés (I/N)		N	N	N
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	13. Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	14. Távmunkában foglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	15. Fogyatékosággal élő alkalmazottak száma (fő)	0	0	0	0
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI	16. Roma foglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezés ekor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL					
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	24. Rugalmas munkaidőszervezés vagy csúsztható munkakezdés lehetősége (I/N)	N	N	N	N
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	26. Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez (I/N)	I	I	I	I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	27. GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás (I/N)	N	I	I	I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	38. Vállalkozásfejlesztés vagy szervezetfejlesztés esetén speciális figyelmet fordít a nők vezette szervezetekre, vagy kifejezetten a nők igényeire specializált vállalkozásokra, szervezetekre (I/N)	N	N	N	N
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket (I/N)	N	N	N	N
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORTTAL	6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe (I/N)	N	N		
Célcsoportok:					
Családbarát: Nemek egyenlősége: Fogyatékos személyek: Roma emberek:					

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentéstartó időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezéséig várható érték	A projekt fenntartásáig várható átlagos érték
Kötelezően megadandó szempontok	a) Fajlagos vízfelhasználás mértéke teljes vízfelhasználás (m ³)		7953	2419		
Kötelezően megadandó szempontok	Fajlagos vízfelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége	fő	84315	56055		
Kötelezően megadandó szempontok	b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke teljes energiafelhasználás (kWh)		95508	37875		
Kötelezően megadandó szempontok	Fajlagos energiafelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége	fő	84315	56055		
Kötelezően megadandó szempontok	c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO ₂ e) (t)		83	23		
Kötelezően megadandó szempontok	d1) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke ártalmatlanításra kerülő hulladék (t)		400	183		
Kötelezően megadandó szempontok	Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke összes hulladék mennyisége (t)		400	183		
Kötelezően megadandó szempontok	d2) Újrahasznosított papír használat aránya újrahasznosított papírcsomag (500 lapos) (db)		50	50		
Kötelezően megadandó szempontok	Újrahasznosított papír használat aránya összes felhasznált papírcsomag (500 lapos) (db)		300	55		
Kötelezően megadandó szempontok	f) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma (fő)		1	1		
Kötelezően megadandó szempontok	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói létszám (fő)		47	47		
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	3.f A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma (fő)		0	0	0	0

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói létszám (fő)		47	47	47	47
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	6. A fejlesztés időszakában az ökohatékonyságra, környezetegészségügyi, környezettudatosságot erősítő feladatokra fordított kiadások aránya projekt környezeti célokra fordított költsége (eFt)			9	243	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	A fejlesztés időszakában az ökohatékonyságra, környezetegészségügyi, környezettudatosságot erősítő feladatokra fordított kiadások aránya projekt összköltsége (eFt)			43480	68633	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	8. A projekt kiterjed a környezeti, természeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére (I/N)			N	N	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	9. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek (I/N)			N	N	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél (I/N)		N	N	N	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	12. Környezeti menedzsment rendszerrel rendelkező beszállítóktól rendeli eszközeit, vagy a tanácsadó, oktató szolgáltatásokat (ezen beszállítók száma) (db)		0	0	0	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	13. Alacsony természeti erőforrás használattal járó beszállítók igénybevétele (I/N)		N	I	I	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	14. Az igénybe vett tanácsadás, képzés, emberi erőforrás fejlesztés kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére (I/N)			N	N	

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során (I/N)		N	N	N	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	24. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítése (I/N)		N	I	I	
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	35. Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során (I/N)		N	N	N	N
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	49. Egészséges, helyi- vagy bio-élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben (I/N)		N	N	N	N
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	51. Egészségmegőrző munkahelyi feltételek javítása (világítás, ergonómia, beltéri levegőminőség stb.) érdekében vagy a jogszabályi előírásokon felül munkaegészségügyi és -biztonsági tárgyi eszköz beszerzés (eFt/fő)		0	0	0	0
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	53. Többlétszolgáltatások, kedvezmények nyújtása a helyi lakosságnak (I/N)			N	N	N
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	56. Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése (ellátott terület nagysága) (m ²)		400	500	600	600
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	58. A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma (db)		1	2	2	
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	59. Környezeti szponzorálások (eFt)		0	0	0	

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezéséig várható érték	A projekt fenntartásáig végéig várható átlagos érték
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	60. Partnerei vagy társadalmi környezetük számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma (db)		0	0	0	

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!

Ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szervezet	A megtett intézkedések
----------------------	---------------------	------------------------

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ

11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK	Igen (db)	Nem
A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Közbeszerzési ajánlati felhívások		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat		X
Közbeszerzési eljárások összegezése		X
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása		X
A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok		X
A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Építsd magad nyilatkozat		X

12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt:

.....
 (Fő)kedvezményezett, vagy a
 (Fő)kedvezményezett aláírásra
 jogosult képviselője

Utolsó módosítás:	2011.11.02 14:28:31
Végleges mentés:	2011.11.02 14:54:27
PDF fájl generálás:	2011.11.02 14:55:07